



ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมติดตาม ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลสระบัว เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลสระบัว ในการประชุมสภาคราวต่อไป

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลสระบัว จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายลิขิต หงษ์วีโล)

นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว



รายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ของเทศบาลตำบลสระบัว
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว มีประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศบาลตำบลสระบัว คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลสระบัว

สารบัญ

ส่วนที่ ๑	บทนำ	หน้า
	- ความหมายการติดตามและประเมินผล	๑
	- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑-๒
	- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒-๓
	- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓-๖
	- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๗
	- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗-๘
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผลแผน	
	- สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๙-๒๓
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
	- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๔
	- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๕
ส่วนที่ ๔	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
	- ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๒๖
	- ผลสรุปภาพรวม	๒๖

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ความหมายการติดตามและประเมินผล

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การ พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณี que เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

- ๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
- ๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน
- ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
- ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงานโครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อตรวจสอบควบคุมให้การดำเนินงานตามโครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้กำหนดไว้ เทศบาลตำบลสระบัวในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เทศบาลตำบลสระบัว จึงได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบของระบบการติดตามประเมินผล ดังนี้

- ๑) กำหนดองค์การรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
- ๒) กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล
- ๓) กำหนดช่วงเวลาและระยะเวลาในการติดตามประเมินผล

๑) กำหนดองค์การรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหมวด ๖

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

๒) กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล

การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกับระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนการดำเนินงาน ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

ในการดำเนินการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ของเทศบาลตำบลสระบัว ที่ได้รับการแต่งตั้ง จะทำหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลโดยมีการติดตาม และประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยมีประเด็นในการติดตาม ๓ ประเด็น คือ

(๑) ระยะเวลาการดำเนินงานตรงตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

(๒) ประสิทธิภาพของการวางแผนในเรื่องงบประมาณ (ไม่มีการโอนเงินงบประมาณ)

(๓) ประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามโครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนด กรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น

อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) **ความสอดคล้อง (Relevance)** ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด

(๒) **ความเพียงพอ (Adequacy)** ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน

(๓) **ความก้าวหน้า (Progress)** กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล

(Monitoring)

(๔) **ประสิทธิภาพ (Efficiency)** เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ

ทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(๕) **ประสิทธิผล (Effectiveness)** เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)

(๖) **ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output)** เป็นการศึกษาประเมินผล ประโยชน์ที่เกิด จากการทากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

(๗) **การประเมินผลกระทบ** เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนด

มาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมิน

ความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

๑.๒ กรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(๒) การประเมินโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(๓) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ของเทศบาลตำบลสระบัว ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลตามวัน เวลา ที่สอดคล้องกับตารางดำเนินงานของเทศบาลตำบลสระบัว คือ


(๑) การประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะทำการประเมินผลฯ และรายงานปีละ ๑ ครั้ง

(๒) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจะทำการติดตามและประเมินผล ปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔) การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลสระบัว และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพึงชว้าง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลสระบัว รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วน เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จัดทำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง(strengths)และจุดอ่อน(weaknesses)อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการเพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)
- ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง หรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขัน กันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน ให้ดำเนินการต่อไป

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลสระบัว กำหนดยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. การพัฒนาการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านสาธารณสุข
๒. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการกีฬา การท่องเที่ยว รวมถึงความเข้มแข็งของชุมชน
๓. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๔. การรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลตำบลสระบัว ได้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้

๑. การพัฒนาการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ	๑๐,๐๐๐	๖๓๐	๙,๓๗๐	สำนักปลัด	-	-	√	
๒	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๔๐,๐๐๐	๓,๑๒๖	๓๖,๘๗๔	สาธารณสุขฯ	-	-	√	
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (อสม.)	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	สาธารณสุขฯ	√	-	-	
๔	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สาธารณสุขฯ	√	-	-	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุข	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	สาธารณสุขฯ	√	-	-	
๖	ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๔๑,๒๗๐	๔๑,๒๖๕	๕	สาธารณสุขฯ	-	-	√	
๗	โครงการทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลสระบัว	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	สาธารณสุขฯ	√	-	-	
๘	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	
๙	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๑๒,๘๘๐	๑๗,๑๒๐	สาธารณสุขฯ	-	-	√	
๑๐	โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส์	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	สาธารณสุขฯ	-	-	√	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	
๑๑	ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สาธารณสุขฯ	√	-	-	
๑๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐	๒๘,๒๐๕	๑,๗๙๕	สาธารณสุขฯ	-	-	√	
๑๓	โครงการขุดบ่อรองรับขยะพร้อมฝังกลบและถมดิน ปรับระดับ ปริมาตรดินโดยรวมไม่น้อยกว่า ๕,๙๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ ๕ ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	๔๙๑,๐๐๐	๓๕๗,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	สาธารณสุขฯ	-	-	√	
	รวม ๑๓ โครงการ	๑,๐๖๒,๒๗๐	๔๔๓,๑๐๖	๖๑๙,๑๖๔					

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการกีฬา การท่องเที่ยว รวมถึงความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา	√	-	-	
๒	โครงการพัฒนาศึกษาดูงานเด็กนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	กองการศึกษา	√	-	-	
๓	โครงการฝึกอบรมศีลธรรมและจริยธรรมหรือการ บวชสามเณรภาคฤดูร้อน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	√	-	-	
๔	เพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	√	
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	√	-	-	
๖	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว	๖๐,๐๐๐	๔๓,๐๖๐	๑๖,๙๔๐	กองการศึกษา	-	-	√	
๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒,๖๒๘,๐๐๐	๒,๔๘๐,๖๐๐	๑๔๗,๔๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	
๘	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๘๗๓,๖๐๐	๘๒๗,๔๐๐	๔๖,๒๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	
๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๙,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	
๑๐	อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง	๓๔๕,๑๗๐	๓๔๕,๐๔๑.๒๘	๑๒๘.๗๒	กองการศึกษา	-	-	√	
๑๑	อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว	๙๑,๙๘๐	๘๙,๐๑๕.๐๘	๒,๙๖๔.๙๒	กองการศึกษา	-	-	√	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล)	๒๔๖,๙๖๐	๒๔๓,๔๙๕	๓,๔๖๕	กองการศึกษา	-	-	√	
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน	๘๑,๖๐๐	๘๑,๖๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	√	
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๐,๖๘๐	๔๐,๖๘๐	-	กองการศึกษา	-	-	√	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	
๑๕	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๗๖๘,๖๐๐	๕๗๔,๓๐๑	๑๙๔,๒๙๙	กองการศึกษา	-	-	√	
๑๖	เงินอุดหนุนเอกชน - เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา	√	-	-	
๑๗	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	√	-	-	
๑๘	โครงการวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	√	-	-	
๑๙	โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	๑๕,๐๐๐	๑๑,๘๒๐	๓,๑๘๐	กองการศึกษา	-	-	√	
๒๐	โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	๕๐,๐๐๐	๘,๔๘๔	๔๑,๕๑๖	กองการศึกษา	-	-	√	
๒๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในวันสำคัญของ ชาติหรืองานรัฐพิธีต่างๆ	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	
	รวม ๒๑ โครงการ	๕,๖๗๓,๕๙๐	๔,๘๒๒,๔๙๖.๓๖	๘๕๑,๐๙๓.๖๔					

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	ไม่ใช้ งบประมาณ
๒	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	กองคลัง	√	-	-	
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	ไม่มีการ เลือกตั้ง
๔	โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาล	๒๙๘,๐๐๐	๑๙๗,๓๑๐	๑๐๐,๖๙๐	สำนักปลัด	-	-	√	
๕	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและระเบียบที่ใช้การปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๑๖,๓๓๐	๑๓,๖๗๐	สำนักปลัด	-	-	√	
๖	โครงการจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	√	
๗	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีตั้งครรภ์-หลัง คลอด และเด็กแรกเกิดในชุมชน	๑๓,๘๐๐	-	๑๓,๘๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	
๘	โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย	๑๖,๖๐๐	-	๑๖,๖๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	
๙	โครงการส่งเสริมการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน	๑๔,๒๐๐	-	๑๔,๒๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และกฎหมายเกี่ยวกับสตรี	๑๑,๕๐๐	๑๑,๑๘๕	๓๑๕	สำนักปลัด	-	-	√	
๑๑	โครงการส่งเสริม พัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งและประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่เทศบาลตำบลสระบัว	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	
๑๒	โครงการฝึกอบรมความรู้พัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสระบัว	๙๑,๕๐๐	-	๙๑,๕๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	
๑๓	โครงการอบรมความรู้คณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน	๑๓,๖๐๐	-	๑๓,๖๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยให้ เข้มแข็ง " พาลูกจุฬาลานเข้าวัด "	๔,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	
๑๕	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลสระบัว	๑๑,๔๐๐	-	๑๑,๔๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	
๑๖	โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ	๑,๕๐๐	๑,๓๖๐	๑๔๐	สำนักปลัด	-	-	√	
	รวม ๑๖ โครงการ	๗๔๓,๑๐๐	๒๓๓,๑๘๕	๕๐๙,๙๑๕					

๔. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	
๑	วัสดุเครื่องแต่งกาย	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	
๒	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๑๐๐,๐๐๐	๖๙,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	
๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	
	รวม ๖ โครงการ	๔๑๐,๐๐๐	๖๙,๕๐๐	๓๔๐,๕๐๐					

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาล ชอย ๗/๒	๓๙๒,๐๐๐	-	๓๙๒,๐๐๐	กองช่าง	√	-	-	กันเงิน
๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวถนน เทศบาลชอย ๒ ไปสี่แยกถนนเทศบาลชอย ๗ โคม สูง ๗ เมตร จำนวน ๓ ต้น ระยะทางประมาณ ๑๒๐ เมตร	๑๒๘,๘๕๐	-	๑๒๘,๘๕๐	กองช่าง	√	-	-	ซ้ำปี ๒๕๖๓
๓	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวถนน เทศบาลชอย ๕/๑ โคมสูง ๗ เมตร จำนวน ๔ ต้น ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร	๑๗๑,๐๐๐	-	๑๗๑,๐๐๐	กองช่าง	√	-	-	กันเงิน
๔	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวถนน เทศบาลชอย ๗/๒ โคมสูง ๗ เมตร จำนวน ๔ ต้น ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร	๑๗๑,๐๐๐	-	๑๗๑,๐๐๐	กองช่าง	√	-	-	กันเงิน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	
๕	โครงการต่อเติมห้องทำงานเลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว พร้อมติดตั้ง ลวดห้องนายกเทศมนตรี	๗๑,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	√	
๖	โครงการขยายเขตประปา ซอยโรงขนมจีน ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	กองการ ประปา	√	-	-	กั้นเงิน
๗	โครงการขยายเขตประปา ซอย ๗ ระยะทางไม่ น้อยกว่า ๓๒๕ เมตร	๑๐๑,๐๐๐	-	๑๐๑,๐๐๐	กองการ ประปา	√	-	-	กั้นเงิน
๘	โครงการขยายเขตประปา ซอยบ่อตาตำ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๗๐ เมตร	๑๒๘,๐๐๐	-	๑๒๘,๐๐๐	กองการ ประปา	√	-	-	กั้นเงิน
	รวม ๘ โครงการ	๑,๑๘๗,๘๕๐	๗๑,๐๐๐	๑,๑๑๖,๘๕๐					
	รวมทั้งหมด ๖๔ โครงการ	๙,๐๗๖,๘๑๐	๕,๖๓๙,๒๘๗.๓๖	๓,๔๓๗,๕๒๒.๖๔					

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	
๑	จัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิก	๘,๕๐๐	๘,๔๙๐	๑๐	สำนักปลัด	-	-	√	
๒	จัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิก	๑๓,๐๐๐	๙,๐๙๐	๓,๙๑๐	สำนักปลัด	-	-	√	
๓	จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ ขนาด ๑๒ นิ้ว	๒,๐๐๐	๑,๙๒๖	๗๔	สำนักปลัด	-	-	√	
๔	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๒๗,๙๐๐	๒๗,๘๒๐	๘๐	สำนักปลัด	-	-	√	
๕	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู	๑๘,๕๐๐	๑๘,๔๐๔	๙๖	สำนักปลัด	-	-	√	
๖	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๒๑๔,๔๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๔๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	
๗	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน จำนวน ๓ หลัง	๑๕,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	
๘	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๔ ล้นชัก	๖,๗๐๐	๖,๗๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	√	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	
๙	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	๗,๐๐๐	๕,๙๐๐	๑,๑๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	
๑๐	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	๔,๙๐๐	๔,๕๐๐	๔๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	
๑๑	จัดซื้อเก้าอี้บุณวมล้อ	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	√	
๑๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	√	
๑๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	๔๓,๘๐๐	๒๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	
๑๔	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	๑๐๐	กองคลัง	-	-	√	
๑๕	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่๑	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	๑๐๐	กองคลัง	-	-	√	
๑๖	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	๔,๙๐๐	๔,๕๐๐	๔๐๐	กองคลัง	-	-	√	
๑๗	จัดซื้อเก้าอี้บุณวมล้อ	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	-	กองคลัง	-	-	√	
๑๘	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	√	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	
๑๙	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	๔,๙๐๐	๔,๕๐๐	๔๐๐	กองการศึกษา	-	-	√	
๒๐	จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๗ ตัว	๑๗,๕๐๐	๑๕,๓๖๕	๒,๑๓๕	กองการศึกษา	-	-	√	
๒๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓	๖,๓๐๐	๖,๒๙๐	๑๐	กองช่าง	-	-	√	
๒๒	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	๔,๙๐๐	๔,๕๐๐	๔๐๐	การประปา	-	-	√	
๒๓	จัดซื้อเก้าอี้บุ้นวมล้อ	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	-	การประปา	-	-	√	
๒๔	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน	๕,๐๐๐	๔,๕๐๐	๕๐๐	การประปา	-	-	√	
๒๕	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	-	การประปา	-	-	√	
๒๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	-	การประปา	-	-	√	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนิน งาน แล้วเสร็จ	
๒๗	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ ตัว	๑๘,๐๐๐	-	๑๘,๐๐๐	การประปา	√	-	-	
๒๘	จัดซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์	๑,๓๕๘,๐๐๐	-	๑,๓๕๘,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	กั้นเงิน
	รวม ๒๘ รายการ	๑,๙๓๓,๒๐๐	๕๕๕,๓๘๕	๑,๓๘๗,๘๑๕					

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๗๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๕.๓๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	(๕)	๔.๖
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๖
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(๕)	๔.๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๖
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๘
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๖
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๗
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๖
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๗
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๖
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๒

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๒
๒. การประเมินผลการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๘
๓. การประเมินผลการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๓
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๗
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๗.๑๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๔
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๙
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๘
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๑
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๔
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๑.๒๐
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๖
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	(๕)	๔.๓
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๕
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๔
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๖
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๖
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๖
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๐.๓๐

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว เนื่องจากเหตุและปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่ง ไม่อาจควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ มีดังนี้

๑. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๒. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมาก ทำให้จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้

๔. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อน โครงการที่นำมาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่มี ความชัดเจนทำให้การบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์และกิจกรรม/โครงการยังไม่สัมฤทธิ์ผล เท่าที่ควร

๕. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บางส่วนยังไม่สัมพันธ์กับงบประมาณ ๖. งบประมาณในการบริหารงานและการพัฒนามีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อ ความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาเป็นอย่าง ล่าช้า

๑.๒ ข้อเสนอแนะ

๑. บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงส่วนราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุ เป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

๒. ส่งเสริมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่นให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลตำบลสระบัว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

ผลสรุปภาพรวม

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสระบัวในภาพรวม ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลสระบัวทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

[၈၈]